

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания
 регионального проектного комитета
 от 14.12.2018 № 2018-2
 (в ред. от 24.07.2019 № 2019-7)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ярославская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Роман Андреевич, Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода Ирина Валентиновна, Директор		
Администратор регионального проекта	Астафьева Светлана Викторовна, Первый заместитель директора Филиппов Алексей Андреевич, Заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ярославская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования										

1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										
1.3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000

	деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ									
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										
1.5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. Внедрение к концу 2024 году начиная с 2019 года целевой модели ЦОС в Ярославской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
2.1	<p>Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 60 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2022	<p>Обновление образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальный сайтов в сети Интернет позволит:– обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;– создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p> <p>Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр с охватом не менее 400 детей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Создание центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития.</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

4.1	<p>Внедрены в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.6 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.8 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 1 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 1.2 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p>
5	Собственные результаты		
5.1	<p>Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»</p> <p>на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.</p> <p>на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Использование в учебном процессе ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций.</p>
5.2	<p>В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности</p> <p>на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-</p>	31.12.2024	<p>Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций.</p>

	<p>проектов; на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.</p> <p>на 31.12.2024 - 20 ПРОЦ</p>		
5.3	<p>Обеспечены Интернет-соединением образовательные организации, расположенные на территории Ярославской области, со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком на 31.12.2019 - не менее 65% образовательных организаций на 31.12.2020 - не менее 70% образовательных организаций на 31.12.2021 - не менее 75% образовательных организаций на 31.12.2022 - не менее 85% образовательных организаций на 31.12.2023 - не менее 95% образовательных организаций на 31.12.2024 - не менее 100% образовательных организаций</p> <p>на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Обеспечение Интернет-соединением образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, и гарантированным Интернет-трафиком позволит:– создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;– обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;– оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Роман Андреевич	5
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода Ирина Валентиновна	5
3	Администратор регионального проекта	Филиппов А. А.	Заместитель директора	Догадин Александр Геньевич	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник проекта	Молодцова В. И.	директор ГУ ЯО ЦОиККО	Лобода Ирина Валентиновна	5
5	Участник проекта	Смирнова А. Н.	проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Золотарева Ангелина Викторовна	10
6	Участник проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Нелли Николаевна	10
7	Участник проекта	Васильева И. Е.	директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Лобода Ирина Валентиновна	5
8	Администратор	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода Ирина Валентиновна	5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
10	Участник регионального проекта	Молодцова В. И.	директор ГУ ЯО ЦОиККО	Лобода И. В.	5
11	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
12	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Золотарева А. В.	10
13	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Лобода И. В.	5
14	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	10
<p>Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
16	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Лобода И. В.	5
17	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	10

18	Участник регионального проекта	Абрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр с охватом не менее 400 детей					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
20	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	5
Внедрены в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современные цифровые технологии					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
22	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Золотарева А. В.	10
23	Участник регионального проекта	Абрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
24	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	10
Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
26	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Золотарева А. В.	10

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
28	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Лобода И. В.	5

Обеспечены Интернет-соединением образовательные организации, расположенные на территории Ярославской области, со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком на 31.12.2019 - не менее 65% образовательных организаций на 31.12.2020 - не менее 70% образовательных организаций на 31.12.2021 - не менее 75% образовательных организаций на 31.12.2022 - не менее 85% образовательных организаций на 31.12.2023 - не менее 95% образовательных организаций на 31.12.2024 - не менее 100% образовательных организаций

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Догадин А. Г.	Директор департамента	Троицкая Е. Н.	5
30	Участник регионального проекта	Филиппов А. А.	Заместитель директора	Догадин А. Г.	5

6. Дополнительная информация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. Внедрение к концу 2024 году начиная с 2019 года целевой модели ЦОС в Ярославской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок	-	30.08.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе 2019 года на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.10.2018	30.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Заявка Ярославской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области	01.01.2019	28.02.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Согласование с федеральным оператором национального проекта «Образование» перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется оснащение средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием, позволяющим обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту	01.01.2019	28.02.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области	01.03.2019	30.04.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.1.5	Размещение извещения о проведении закупок	01.06.2019	30.08.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Оснащение общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ярославской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Справка	РРП
1.2.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области	01.05.2019	30.11.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Акт выполненных работ	РРП
1.2.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе 2020-2022 годы на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.06.2019	30.07.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области – участников проекта в 2019 г.	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Справка	РРП
1.3.1	Разработка региональной целевой модели цифровой образовательной среды на основании региональной концепции целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Ярославской области с учетом федеральной модели цифровой образовательной среды	01.08.2019	15.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.3.2	Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области	15.09.2019	15.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.3.3	Проведение мониторинга реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области – участников проекта в 2019 г.	01.12.2019	25.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	<p>КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;</p> <p>игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям</p>	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	01.01.2020	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.06.2020	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП
1.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.10	КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10. 1	Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задач цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задач цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	01.01.2020	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.06.2021	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП
1.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.14	КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14. 1	Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задач цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задач цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	01.01.2022	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15. 1	Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.06.2022	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП
1.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.18	КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18. 1	Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задач цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задач цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	01.01.2023	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19. 1	Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.06.2023	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП
1.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	
1.22	КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	30.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	РРП
1.22. 1	Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в	01.01.2024	30.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики				областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	
1.23	КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и	-	30.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

	образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям					
--	---	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	01.01.2024	30.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП
2	Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Обновление образовательными организациями, расположенными на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)				территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальный сайтов в сети Интернет позволит:– обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;– создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое,	

					<p>инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.1	Подготовка отчета об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2019	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Информационно-аналитический отчет	РРП
2.2.1	Осуществление мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.10.2019	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.2.2	Проведение мониторинга обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.	01.12.2019	20.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Методические рекомендации	РРП
2.3.1	Разработка региональных методических рекомендаций для образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, по информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.08.2019	30.09.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Обеспечена подготовка для обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
2.4.1	Разработка и апробация единых технических решений для организации обновления информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в сети Интернет	01.07.2019	30.08.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
2.4.2	Создание организационных и технических условий для обновления информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в сети Интернет с учетом методических рекомендаций.	01.09.2019	30.10.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.5.1	Подготовка отчета об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2020	31.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.6.1	Осуществление мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2020	31.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.6.2	Проведение мониторинга обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.	01.12.2020	20.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.7.1	Подготовка отчета об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 60% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2021	31.12.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.8.1	Осуществление мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2021	31.12.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.8.2	Проведение мониторинга обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.	01.12.2021	20.12.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.9.1	Подготовка отчета об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2022	31.12.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.10.1	Осуществление мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2022	31.12.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	РРП
2.10.2	Проведение мониторинга обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.	01.12.2022	20.12.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Осуществлено повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	31.12.2020	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр с охватом не менее 400 детей	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Создание центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	01.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на 2019 год на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.10.2018	30.10.2018	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Заявка	РРП
4.1.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на 2020 год на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	13.06.2019	05.07.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Заявка	РРП
4.1.3	Утверждено типовое Положение о деятельности центра цифрового образования «IT-куб» на 2020 г.	01.09.2019	01.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.08.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.2.1	Повышение квалификации сотрудников и педагогов центра цифрового образования «IT-куб»	01.04.2019	31.08.2019	Белова Е. В., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб» на 2020 г.	01.08.2019	25.08.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
4.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.11.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.3.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.02.2019	28.02.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП
4.3.2	Согласование с федеральным оператором сети центров цифрового образования «IT-куб» дизайн-проекта, проекта зонирования, типового проекта инфраструктурного листа	01.04.2019	01.08.2019	Белова Е. В., Директор	Прочий тип документа	РРП
4.3.3	Проведение закупки оборудования для центра цифрового образования «IT-куб».	01.08.2019	01.10.2019	Белова Е. В., Директор	Прочий тип документа	РРП
4.3.4	Осуществление работ по планировке и капитальному ремонту здания центра цифрового образования «IT-куб»	01.03.2019	30.09.2019	Белова Е. В., Директор	Прочий тип документа	РРП
4.3.5	Доставка и наладка оборудования для центра цифрового образования «IT-куб».	15.08.2019	15.10.2019	Белова Е. В., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.6	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование центра цифрового образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году.	01.09.2019	30.10.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.3.7	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения центра цифрового образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году.	01.09.2019	01.11.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Исходящее письмо Письмо ведомственного проектного офиса и приказ департамента образования Ярославской области	РРП
4.3.8	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году, по статьям расходов.	01.11.2019	30.11.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Исходящее письмо Письмо департамента образования Ярославской области	РРП
4.4	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.5	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.8	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.9	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.10	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.13	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.14	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.15	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.18	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.19	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.20	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.21	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.23	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.24	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.25	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.26	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.27	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.28	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
5	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов	-
6	Внедрены в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современные цифровые технологии	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					современных технологий	
6.1	КТ: Обеспечена подготовка внедрения в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современных цифровых технологий	-	31.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
6.1.1	Утверждение департаментом образования Ярославской области перечня образовательных организаций, внедряющих в образовательную программу современные цифровые технологии в 2021 году.	01.11.2020	01.12.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
6.1.2	Актуализация дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области в части внедрения в 2021 году в основную образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий.	01.11.2020	31.12.2020	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
6.1.3	Разработка региональных методических рекомендаций по внедрению в основные образовательные программы образовательных организаций современных цифровых технологий	01.06.2020	30.11.2020	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Методические рекомендации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.2.1	Подготовка отчета о проведении образовательными организациями деятельности по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий в 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области с охватом не менее чем 600 обучающихся	01.12.2021	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.3.1	Осуществление образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, мероприятий по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.01.2021	31.12.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	Проведение мониторинга внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий за первое полугодие.	01.01.2021	25.06.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.3.3	Проведение мониторинга внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий за второе полугодие.	01.07.2021	20.12.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.4	КТ: Обеспечена подготовка внедрения в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современных цифровых технологий	-	31.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
6.4.1	Утверждение департаментом образования Ярославской области перечня образовательных организаций, внедряющих в образовательную программу современные цифровые технологии в 2022 году	01.11.2021	12.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
6.4.2	Актуализация дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области в части внедрения в 2022 году в основную образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий.	01.11.2021	12.12.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа Дорожная карта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.5.1	Подготовка отчета о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий в 15% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, с охватом не менее чем 800 обучающихся	01.12.2022	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.6.1	Осуществление образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, мероприятий по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.01.2022	31.12.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.2	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий в первом полугодии.	01.01.2022	25.06.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.6.3	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий во втором полугодии.	01.07.2022	20.12.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.7	КТ: Обеспечена подготовка внедрения в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современных цифровых технологий	-	31.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
6.7.1	Утверждение департаментом образования Ярославской области перечня образовательных организаций, внедряющих в образовательную программу современные цифровые технологии в 2023 году	01.11.2022	12.12.2022	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
6.7.2	Актуализация дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области в части внедрения в 2023 году в основную образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий.	01.11.2022	12.12.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа Дорожная карта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.8.1	Подготовка отчета о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, с охватом не менее чем 1000 обучающихся	01.12.2023	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.9	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.9.1	Осуществление образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, мероприятий по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.01.2023	31.12.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9.2	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий в первом полугодии.	01.01.2023	25.06.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.9.3	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий во втором полугодии.	01.07.2023	20.12.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.10	КТ: Обеспечена подготовка внедрения в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современных цифровых технологий	-	31.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
6.10.1	Утверждение департаментом образования Ярославской области перечня образовательных организаций, внедряющих в образовательную программу современные цифровые технологии в 2024 году	01.11.2023	12.12.2023	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
6.10.2	Актуализация дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области в части внедрения в 2024 году в основную образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий.	01.11.2023	12.12.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа Дорожная карта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.11.1	Подготовка отчета о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий в 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, с охватом не менее чем 1200 обучающихся	01.12.2024	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.12	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
6.12.1	Осуществление образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, мероприятий по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.01.2024	31.12.2024	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12.2	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий в первом полугодии.	01.01.2024	25.06.2024	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
6.12.3	Проведение мониторинга по внедрению в образовательную программу образовательных организаций современных цифровых технологий во втором полугодии.	01.07.2024	20.12.2024	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
7	Реализована в Ярославской области программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и департамента образования Ярославской области по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Реализация к концу 2024 года в Ярославской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и департамента образования Ярославской области позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в регионе; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Ярославской области; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Использование в учебном процессе ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций.	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.1.1	Разработка методики расчета доли педагогов, применяющих в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.03.2019	01.06.2019	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.2.1	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2019	31.12.2019	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.2.2	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2020	31.12.2020	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.2.3	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2021	31.12.2021	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.2.4	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2022	31.12.2022	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.2.5	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2023	31.12.2023	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.6	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.09.2024	31.12.2024	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
8.3.1	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2019	20.12.2019	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3.2	Мониторинг применения 5% педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2019	20.12.2019	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
8.3.3	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2020	20.12.2020	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3.4	Мониторинг применения 10% педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2020	20.12.2020	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.5	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2021	20.12.2021	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3.6	Мониторинг применения 12 % педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2021	20.12.2021	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
8.3.7	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2022	20.12.2022	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3.8	Мониторинг применения 15 % педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2022	20.12.2022	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
8.3.9	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2023	20.12.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.1 0	Мониторинг применения 20 % педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2023	20.12.2023	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП
8.3.1 1	Создание цифровых образовательных ресурсов педагогами общеобразовательных организаций с использованием информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.01.2024	20.12.2024	Золотарева А. В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Прочий тип документа	РРП
8.3.1 2	Мониторинг применения 25 % педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	01.06.2024	20.12.2024	Смирнова А. Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций.	-
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
9.1.1	Разработка методики расчета доли обучающихся-участников Интернет-проектов различной направленности	01.03.2019	01.06.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
9.2.1	Организация ЦТИСО Интернет-проектов различной направленности	01.01.2019	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
9.3.1	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2019	30.06.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет	РРП
9.3.2	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 2% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в первом полугодии.	01.06.2019	30.06.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.3	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.07.2019	31.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет	РРП
9.3.4	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 5% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области (с накопительным итогом), во втором полугодии.	01.12.2019	20.12.2019	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Прочий тип документа	РРП
9.3.5	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.07.2020	31.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.6	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 3% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.06.2020	30.06.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.7	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2020	30.06.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.8	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 7% обучающихся (с накопительным итогом) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2020	20.12.2020	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.9	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2021	30.06.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.1 0	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 5% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.06.2021	30.06.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.1 1	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.07.2021	31.12.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.1 2	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 10% обучающихся (с накопительным итогом) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.12.2021	20.12.2021	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.1 3	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2022	30.06.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.1 4	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 6% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.06.2022	30.06.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.1 5	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.07.2022	31.12.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.1 6	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 13% обучающихся (с накопительным итогом) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.12.2022	20.12.2022	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.1 7	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2023	30.06.2023	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.1 8	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 7% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.06.2023	30.06.2023	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.1 9	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.07.2023	31.12.2023	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.2 0	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 16% обучающихся (с накопительным итогом) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.12.2023	20.12.2023	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП
9.3.2 1	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.01.2024	30.06.2024	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.2 2	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 9% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.06.2024	30.06.2024	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.2 3	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.07.2024	31.12.2024	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Отчет Информационно-аналитический отчет.	РРП
9.3.2 4	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 20% обучающихся (с накопительным итогом) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	01.12.2024	20.12.2024	Васильева И. Е., директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Обеспечены Интернет-соединением образовательные организации, расположенные на территории Ярославской области, со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком на 31.12.2019 - не менее 65% образовательных организаций на 31.12.2020 - не менее 70% образовательных организаций на 31.12.2021 - не менее 75% образовательных организаций на 31.12.2022 - не менее 85% образовательных организаций на 31.12.2023 - не менее 95% образовательных организаций на 31.12.2024 - не менее 100% образовательных организаций	-	31.12.2024	Догadin А. Г., Директор департамента	Обеспечение Интернет-соединением образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, и гарантированным Интернет-трафиком позволит:– создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;– обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;– оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Догедин А. Г., Директор департамента		РРП
10.1. 1	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2019	31.12.2019	Догедин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.1. 2	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2020	31.12.2020	Догедин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1.3	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2021	31.12.2021	Догадин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.4	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2022	31.12.2022	Догадин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.5	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	01.01.2023	31.12.2023	Догадин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1.6	Все образовательные организации, расположенные на территории Ярославской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2024	31.12.2024	Догадин А. Г., Директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП